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Załącznik 3 Harmonogram wykonania dzieła


W ramach etapu 1: projektowanie procesu dydaktycznego - opracowanie następujących rezultatów (Dotyczy tytułów 1-5 załącznika SPECYFIKACJA”)

	L.p.
	Podetap
	Data zakończenia etapu

	1
	Przedstawienie Rezultatu nr 1 „Karta przedmiotu”
	30.11.2021

	Przygotowanie treści merytorycznych

	2
	Przedstawienie rezultatu nr 2 - "Treści merytoryczne - wiedza"
	31.12.2021

	Produkcja materiałów wideo

	3
	Przedstawienie rezultatu nr 3 - "Prezentacja"
	10.01.2022

	4
	Realizacja rezultatu nr 4 - "Nagrania w studio"
	15.02.2022

	5
	Przedstawienie rezultatu nr 5 - Pytania quizowe do materiału wideo i prezentacji
	31.01.2022

	6
	Wsparcie w pracach projektowania i implementacji materiałów wideo - uzupełnianie brakujących slajdów i informacji wg. zaleceń Zamawiającego do rezultatów nr 3, 4 i 5
	31.05.2022


	Produkcja podręcznika do ćwiczeń

	5
	Przedstawienie pierwszej wersji dzieła:
·         "Materiał do ćwiczeń - umiejętności" - rezultat nr 4
·         "Scenariusz prowadzenia zajęć - rezultat nr 5
·         "Karta pracy" - rezultat nr 6
·         "Projekt grupowy” lub „Zadanie indywidualne" - rezultat nr 10
	15.03.2022

	6
	Udział w pracach projektowania i implementacji wersji online - uzupełnianie brakujących elementów, w tym poleceń, zadań, ćwiczeń, pytań quizowych, informacji zwrotnych, kart pracy, dokumentów scenariuszy i innych form wg. zaleceń Zamawiającego oraz sprawdzanie poprawności merytorycznej.
	31.05.2022


	Test końcowy

	7
	Przedstawienie rezultatu nr 6 – „Test końcowy”
	31.03.2022







 Dotyczy Tytułu: „Welcome to Poland”
W ramach etapu 1: projektowanie procesu dydaktycznego - opracowanie następujących rezultatów:

	L.p.
	Podetap
	Data zakończenia etapu

	Produkcja materiałów wideo

	1
	Przedstawienie rezultatu nr 3 - "Prezentacja"
	30.11.2021

	2
	Realizacja rezultatu nr 4 - "Nagrania w studio"
	15.01.2022
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                                          Załącznik 3   Harmonogram wykonania dzieła       W ramach etapu 1:  projektowanie procesu dydaktycznego  -   opracowanie następujących rezultatów   (Dotyczy tytułów 1 - 5 załącznika SPECYFIKACJA”)    

L.p.  Podetap  Data zakończenia etapu  

1  Przedstawienie  Rezultatu nr 1 „Karta przedmiotu”  30.11 .202 1  

Przygotowanie treści merytorycznych  

2  Przedstawienie rezultatu nr 2  -   "Treści merytoryczne  -   wiedza"  31.12 .202 1  

Produkcja materiałów wideo  

3  Przedstawienie rezultatu nr 3  -   "Prezentacja"  10.01.2022  

4  Realizacja rezultatu nr 4  -   "Nagrania w studio"  15.02.2022  

5  Przedstawienie rezultatu nr 5  -   Pytania quizowe do materiału wideo i prezentacji  31 .01 .202 2  

6  Wsparcie w pracach projektowania i implementacji materiałów wideo  -   uzupełnianie  brakujących slajdów i informacji wg. zaleceń Zamawiającego do  rezultatów nr 3, 4 i 5  31.05 .2022  

Produkcja podręcznika do ćwiczeń  

5  Przedstawienie pierwszej wersji dzieła:   ·         "Materiał do ćwiczeń  -   umiejętności"  -   rezultat nr 4   ·          "Scenariusz prowadzenia zajęć  -   rezultat nr 5   ·         "Karta pracy"  -   rezultat nr 6   ·         "Projekt grupowy” lub „Zadanie indywidualne"  -   rezultat nr  10  15.03 .202 2  

6  Udział w pracach projektowania i implementacji wersji online  -   uzupełnianie  brakujących elementów, w tym poleceń, zadań, ćwiczeń, pytań quizowych,  informacji zwrotnych, kart pracy, dokumentów scenariuszy i innych form wg.  zaleceń Zamawiającego oraz sprawdz anie poprawności merytorycznej.  31.05 .202 2  

Test końcowy  

7  Przedstawienie rezultatu nr  6   –   „ Test końcowy ”  31.03 . 202 2  

     

